

**График
чистки и вывоза снега с придомовой территории жилого фонда
Управляющей компании ООО " Ремстройсервис"
2023г.**

Улица	№ дома	дата выполнения
7мкр.	10	10.01.2023г.-11.01.2023г.
Ул.Центральная	5	11.01.2023г.-13.01.2023г.
3 мкр.	1	11.01.2023г.-13.01.2023г.
3 мкр.	3	11.01.2023г.-13.01.2023г.
3 мкр.	4	16.01.2023г.-17.01.2023г.
3 мкр.	5 а	11.01.2023г.-13.01.2023г.
Ул.Школьная	3	18.01.2023г.- 20.01.2023г.
Ул.Центральная	2	18.01.2023г.- 20.01.2023г.
Ул.Молодости	1	18.01.2023г.- 20.01.2023г.
Ул.Молодости	4 а	18.01.2023г.- 20.01.2023г.
Ул.Центральная	13	23.01.2023г.-24.01.2023г.
Ул.Центральная	14	23.01.2023г.-24.01.2023г.
Ул.Центральная	15	23.01.2023г.-24.01.2023г.
Ул.Центральная	16	25.01.2023г.-26.01.2023г.
Ул.Школьная	9	25.01.2023г.-26.01.2023г.
3 мкр.	6	27.01.2023г.-30.01.2023г.
3 мкр.	7	27.01.2023г.-30.01.2023г.
3 мкр.	10	30.01.2023г.-31.01.2023г.
3 мкр.	11	30.01.2023г.-31.01.2023г.
3 мкр.	8	01.02.2023г.-03.02.2023г.
3 мкр.	9	01.02.2023г.-03.02.2023г.
3 мкр.	2	01.02.2023г.-03.02.2023г.
3 мкр.	12	06.02.2023г.-07.02.2023г.
3 мкр.	13	06.02.2023г.-07.02.2023г.
3 мкр.	28 а	06.02.2023г.-07.02.2023г.
3 мкр.	20	08.02.2023г.-10.02.2023г.
3 мкр.	29	08.02.2023г.-10.02.2023г.
3 мкр.	17	10.02.2023г.-13.02.2023г.
3 мкр.	18	10.02.2023г.-13.02.2023г.
3 мкр.	14	13.02.2023г.-14.02.2023г.
кв. Спортивный	3	15.02.2023г.-16.02.2023г.
кв. Спортивный	4,4/1,4/2	15.02.2023г.-16.02.2023г.

Составил: гл.инженер Р.В. Гусаков