

ПРОТОКОЛ № 4

заседания Проектного комитета администрации Белоярского района

6 апреля 2021 года
11 часов 00 минут

г. Белоярский

Принимали участие:

Члены Проектного комитета администрации Белоярского района

1. Маненков Сергей Петрович - глава Белоярского района, председатель Проектного комитета;
2. Ойнец Александр Валерьевич - первый заместитель главы Белоярского района, заместитель председателя Проектного комитета
3. Гисс Ирина Юрьевна - заместитель главы Белоярского района, председатель Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района;
4. Сокол Наталья Владимировна - заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам;
5. Ващук Виталий Александрович - заместитель главы Белоярского района
6. Бурматова Людмила Михайловна - начальник управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района;
7. Вакуленко Ирина Владимировна - председатель Комитета по образованию администрации Белоярского района; - начальник отдела развития предпринимательства управления природопользования, сельского хозяйства и развития предпринимательства администрации Белоярского района;
8. Корягина Елена Александровна - председатель Комитета муниципальной собственности администрации Белоярского района;
9. Трофимов Андрей Владимирович - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района;
10. Иванов Иван Вячеславович - начальник управления капитального строительства администрации Белоярского района;
11. Коваленок Дмитрий Георгиевич - начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района;
12. Серебренников Максим Федорович - начальник управления по охране труда и социальной политике администрации Белоярского района;
13. Полякова Любовь Ивановна - начальник юридическо - правового управления администрации Белоярского района
14. Рябухин Михаил Анатольевич

ПОВЕСТКА:

1. О ходе реализации Национальных проектов за 1 квартал 2021 года.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Принять информацию к сведению (приложение 1 к Протоколу).
- 1.2. Руководителям органов администрации Белоярского района, ответственным за реализацию национальных проектов, обеспечить достижение показателей и реализацию мероприятий, установленных управленческими документами на 2021 год в полном объеме.
- 1.3. Руководителям органов администрации Белоярского района, ответственным за реализацию региональных проектов, обеспечить своевременное согласование и заключение Соглашений о реализации региональных проектов с ИОГВ ХМАО-Югры в системе ГИИСУОФ «Электронный бюджет».

Срок исполнения: до 31.05.2021 года

2. О закрытии муниципального проекта «Благоустройство Набережной в районе гостиницы «Карибу» и здания «Нуви-Ат» г. Белоярский».

РЕШИЛИ:

- 2.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Благоустройство Набережной в районе гостиницы «Карибу» и здания «Нуви-Ат» г. Белоярский», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.
- 2.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Благоустройство Набережной в районе гостиницы «Карибу» и здания «Нуви-Ат» г. Белоярский» (приложение 2 к протоколу) и закрыть проект.

3. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района.

РЕШИЛИ:

- 3.1. Принять информацию к сведению.
- 3.2. Считать исполненными и снять с контроля пункт 3.2. протокола Проектного комитета администрации Белоярского района №30 от 27.04.2020 года.

Глава Белоярского района,
председатель Проектного комитета



С.П. Маненков

Начальник отдела реформ и программ
управления экономики, реформ и программ
администрации Белоярского района,
секретарь Проектного комитета



Е.В.Моргунова