

ПРОТОКОЛ № 5

заседания Проектного комитета администрации Белоярского района

28 мая 2021 года
12 часов 00 минут

г. Белоярский

Принимали участие:

Члены Проектного комитета администрации Белоярского района

1. Маненков Сергей Петрович - глава Белоярского района, председатель Проектного комитета;
2. Ойнец Александр Валерьевич - первый заместитель главы Белоярского района, заместитель председателя Проектного комитета
3. Гисс Ирина Юрьевна - заместитель главы Белоярского района, председатель Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района;
4. Сокол Наталья Владимировна - заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам;
5. Ващук Виталий Александрович - заместитель главы Белоярского района
6. Бурматова Людмила Михайловна - начальник управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района;
7. Вакуленко Ирина Владимировна - председатель Комитета по образованию администрации Белоярского района;
8. Голубкова Елена Валентиновна - ведущий специалист отдела развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского района;
9. Трофимов Андрей Владимирович - председатель Комитета муниципальной собственности администрации Белоярского района;
10. Иванов Иван Вячеславович - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района;
11. Коваленок Дмитрий Георгиевич - начальник управления капитального строительства администрации Белоярского района;
12. Серебренников Максим Федорович - начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района;
13. Полякова Любовь Ивановна - начальник управления по охране труда и социальной политике администрации Белоярского района;
14. Рябухин Михаил Анатольевич - начальник юридическо - правового управления администрации Белоярского района

ПОВЕСТКА:

1. О закрытии муниципального проекта «Создание объекта «Детский сад в 3А микрорайоне города Белоярский»»

РЕШИЛИ:

- 1.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Создание объекта «Детский сад в 3А микрорайоне города Белоярский»», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.
- 1.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Создание объекта «Детский сад в 3А микрорайоне города Белоярский»» (приложение 1 к протоколу) и закрыть проект.

2. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района.

РЕШИЛИ:

- 2.1. Принять информацию к сведению.
- 2.2. Считать исполненными и снять с контроля пункт 1.3. протокола Проектного комитета администрации Белоярского района №35 от 27.10.2020 года.

Глава Белоярского района,
председатель Проектного комитета



С.П. Маненков

Начальник отдела реформ и программ
управления экономики, реформ и программ
администрации Белоярского района,
секретарь Проектного комитета



Е.В.Моргунова