

## ПРОТОКОЛ № 2

### заседания Проектного комитета администрации Белоярского района

29 мая 2023 года  
11:00

г. Белоярский

#### Принимали участие:

#### Члены Проектного комитета администрации Белоярского района

1. Маненков Сергей Петрович - глава Белоярского района, председатель Проектного комитета;
2. Ойнец Александр Валерьевич - первый заместитель главы Белоярского района, заместитель председателя Проектного комитета
3. Плохих Ирина Анатольевна - заместитель главы Белоярского района, председатель Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района;
4. Сокол Наталья Владимировна - заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам;
5. Ващук Виталий Александрович - заместитель главы Белоярского района
6. Бурматова Людмила Михайловна - начальник управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района;
7. Вакуленко Ирина Владимировна - председатель Комитета по образованию администрации Белоярского района;
8. Гончаров Игорь Анатольевич - начальник управления природопользования, сельского хозяйства и развития предпринимательства администрации Белоярского района;
9. Трофимов Андрей Владимирович - председатель Комитета муниципальной собственности администрации Белоярского района;
10. Иванов Иван Вячеславович - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района;
11. Коваленок Дмитрий Георгиевич - начальник управления капитального строительства администрации Белоярского района;
12. Серебренников Максим Федорович - начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района;
13. Полякова Любовь Ивановна - начальник управления по охране труда и социальной политике администрации Белоярского района;
14. Рябухин Михаил Анатольевич - начальник юридическо - правового управления администрации Белоярского района

#### ПОВЕСТКА:

1. О ходе реализации муниципального проекта Белоярского района «Создание Школы креативных индустрий на базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования в области культуры Белоярского района «Детская школа искусств г.Белоярский».

## **РЕШИЛИ:**

1.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципального проекта:

– Заключен муниципальный контракт на проведение ремонтных работ в помещениях Школы креативных индустрий на сумму 14 661,8 тыс.рублей в срок до 1 августа 2023 года. Подрядчик приступил к выполнению работ. Работы ведутся в соответствии с графиком.

– В рамках соглашения о предоставлении субсидии для создания Школы креативных индустрий на условиях софинансирования средств федерального и окружного бюджетов на общую сумму 61 928,2 тыс.рублей заключены 3 муниципальных контракта на поставку и оснащение оборудованием 4-х студий Школы креативных индустрий. Установка оборудования запланирована после окончания ремонтных работ в помещениях школы.

– Заключены 3 муниципальных контракта на монтаж систем видеонаблюдения, доступа в помещения, автоматической пожарной сигнализации, а также системы оповещения и управления эвакуацией в помещениях Школы креативных индустрий на общую сумму 448,7 тыс.рублей.

– Подготовлена конкурсная документация на приобретение и поставку мебели на сумму 2 400 000 рублей.

– Разработаны образовательные программы, в соответствии с направлениями деятельности студий Школы креативных индустрий;

– Проводится информационная компания для детей 5-10 классов и их родителей о возможностях Школы креативных индустрий для привлечения будущих учащихся.

1.2. Отметить реализацию проекта в соответствии с календарным планом, без отклонения от установленных сроков.

1.3. Руководителю проекта «Создание Школы креативных индустрий на базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования в области культуры Белоярского района «Детская школа искусств г.Белоярский»:

1.3.1 обеспечить реализацию мероприятий в соответствии с календарным планом проекта, в полном объеме в установленный срок;


1.3.2. предоставить доклад о реализации проекта на заседании проектного комитета в срок не позднее 31 октября 2023 года.

## **2. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района.**

### **РЕШИЛИ:**

2.1. Принять информацию к сведению. На контроле проектного офиса находится 4 поручения Проектного комитета, срок исполнения по которым не наступил.

Глава Белоярского района,  
председатель Проектного комитета



С.П. Маненков

Начальник отдела реформ и программ  
управления экономики, реформ и программ  
администрации Белоярского района,  
секретарь Проектного комитета



Е.В.Моргунова