

ПРОТОКОЛ № 7

заседания Проектного комитета администрации Белоярского района

29 сентября 2021 года
11 часов 00 минут

г. Белоярский

Принимали участие:

Члены Проектного комитета администрации Белоярского района

1. Маненков Сергей Петрович - глава Белоярского района, председатель Проектного комитета;
2. Ойнец Александр Валерьевич - первый заместитель главы Белоярского района, заместитель председателя Проектного комитета
3. Гисс Ирина Юрьевна - заместитель главы Белоярского района, председатель Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района;
4. Сокол Наталья Владимировна - заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам;
5. Ващук Виталий Александрович - заместитель главы Белоярского района
6. Бурматова Людмила Михайловна - начальник управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района;
7. Вакуленко Ирина Владимировна - председатель Комитета по образованию администрации Белоярского района;
8. Гончаров Игорь Анатольевич - начальник управления природопользования, сельского хозяйства и развития предпринимательства
9. Трофимов Андрей Владимирович - председатель Комитета муниципальной собственности администрации Белоярского района;
10. Иванов Иван Вячеславович - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района;
11. Коваленок Дмитрий Георгиевич - начальник управления капитального строительства администрации Белоярского района;
12. Серебренников Максим Федорович - начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района;
13. Полякова Любовь Ивановна - начальник управления по охране труда и социальной политике администрации Белоярского района;
14. Рябухин Михаил Анатольевич - начальник юридическо - правового управления администрации Белоярского района

ПОВЕСТКА:

1. О ходе реализации Национальных проектов за 9 месяцев 2021 года. (Бурматова Л.М.)

РЕШИЛИ:

- 1.1. Принять информацию к сведению (приложение 1 к Протоколу).
- 1.2. Руководителям органов администрации Белоярского района, ответственным за реализацию национальных проектов, обеспечить достижение показателей и реализацию мероприятий, установленных управленческими документами на 2021 год в полном объеме.
- 1.3. Ответственным за достижение плановых показателей (курирующим заместителям главы) направить в МПО отчет, подтверждающий статус достижения показателей, зафиксированных в управленческих документах по Национальным проектам, а так же подтверждающие документы о прохождении контрольных точек для внесения в Информационную систему управления проектной деятельностью ХМАО-Югры.

Срок исполнения: до 25.12.2021 года

2. О ходе реализации муниципальных проектов Белоярского района:

- Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории Белоярского района;
- Совершенствование муниципальной модели профессиональной ориентации обучающихся образовательных учреждений Белоярского района «Твоя профессия – твое будущее».

(Иванов И.В., Вакуленко И.В.)

РЕШИЛИ:

- 2.1. Информацию о ходе реализации проектов администрации Белоярского района принять к сведению.
- 2.2. Рекомендовать руководителям проектов проводить совещания команды проекта с целью обсуждения вопросов о ходе реализации проекта, мониторинга исполнения поручений и достижения контрольных точек по проекту не реже одного раза в месяц.
- 2.3. Руководителям проектов продолжить реализацию муниципальных проектов в соответствии с календарным планом.

3. Об исполнении решений Проектного комитета администрации Белоярского района.

РЕШИЛИ:

- 2.1. Принять информацию к сведению.
- 2.2. Считать исполненными и снять с контроля пункт 1.2. протокола Проектного комитета администрации Белоярского района №31 от 25.05.2020 года.

Глава Белоярского района,
председатель Проектного комитета


С.П. Маненков

Начальник отдела реформ и программ
управления экономики, реформ и программ
администрации Белоярского района,
секретарь Проектного комитета


Е.В.Моргунова