


УТВЕРЖДАЮ

 /Ойнец А.В./  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 год

План работы рабочей группы  
«Доступная энергетическая инфраструктура»

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановая дата начала	Плановая дата окончания	Ответственный исполнитель
1	Вводное (организационное) заседание рабочей группы	11.07.2016	01.08.2016	администрация Белоярского района
2.	Информирование предпринимательских сообществ города Белоярский о создании и порядке функционирования рабочей группы «Доступная энергетическая инфраструктура» через средства массовой информации и интернет-ресурсы муниципального образования Белоярский район, Белоярского филиала акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания», открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Белоярский», Белоярское межрайонное отделение открытого акционерного общества «Тюменская энергосбытовая компания»	01.08.2016	01.09.2016	администрация Белоярского района, Белоярский филиал акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» (по согласованию), открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Белоярский» (по согласованию), Белоярское межрайонное отделение открытого акционерного общества «Тюменская энергосбытовая компания» (по согласованию)
3	Выработка предложений по повышению информационной доступности для предпринимательского сообщества процесса подключения к электрическим сетям	01.08.2016	31.12.2016	члены рабочей группы
4	Отработка для последующего внедрения в городе Белоярский лучших типовых решений по повышению информационной доступности для предпринимательского сообщества процесса подключения к электрическим	01.08.2017	01.09.2017	администрация Белоярского района, Белоярский филиал акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» (по согласованию),